

CRONOGRAMA UNIMOVE			
Dia	Horário	Descrição	
24/08	22h	Entrega do BackLog Completo e Branding	
04/09	22h	Entrega das Telas FrontEnd	
07/09	21:30h	Integração Completa das Telas e Teste Completo do Front	
14/09 a 24/10	22h	Primeira Apresentação	
14/11 a 25/11	21:50h	Última Apresentação	
REUNIÕES DE ALINHAMENTO			
Dia	Horário	Descrição	
26/08	19h	Reunião inicial de alinhamento + apresentação da proposta, definição dos objetivos e divisão inicial das responsabilidades	
02/09	18:30h	Requisitos do sistema + organização inicial do projeto	
09/09	19:30h	GitHub + organização de branches, commits e repositório	
16/09	19h	Brand + identidade visual, nome, cores e apresentação	
23/09	19h	Banco de dados + estrutura das tabelas e relacionamentos	
30/09	20h	Funcionalidades + fluxo do usuário e sistema de caronas	
07/10	19h	Hospedagem + escolha e configuração do ambiente	
14/10	19:30h	Hospedagem + banco de dados + integração dos serviços	
21/10	19h	Frontend + Backend + API + comunicação entre as partes	
28/10	18:30h	Análise de código + organização e qualidade do código	
04/11	20h	Testes + bugs + identificação e correção de problemas	
11/11	19:30h	Verificação de gestão + Trello, tarefas e responsabilidades	
18/11	18:50h	Reunião individual + acompanhamento das dificuldades e pendências	
25/11	19h	Validação final + revisão do projeto e preparação para apresentação	

REUNIÕES DE DOCUMENTAÇÃO			
Dia	Horário	Descrição	
27/08	19h	Reunião inicial: definição do projeto, tema do “Uber comunitário” e divisão das funções	
03/09	18:30h	Definição dos requisitos e primeiras tarefas no Trello	
10/09	19h	Discussão da proposta/funcionalidades e registro dos primeiros commits	
17/09	18h	Levantamento de problemas, ajustes nos requisitos e atualização do Trello	
24/09	19h	Definição do fluxo do sistema e decisões registradas em ata	
01/10	19h	Desenvolvimento inicial + documentação dos commits realizados	
08/10	18h	Revisão do que foi desenvolvido e reorganização das tarefas no Trello	
15/10	18h	Discussão sobre funcionalidades, correções e próximos passos	
22/10	19h	Integração das partes do projeto + registro dos commits	
29/10	19h	Testes iniciais, identificação de problemas e atualização do Trello	
05/11	18:30h	Correções, melhorias e registro das decisões em ata	
12/11	18h	Revisão geral do projeto e organização da documentação final	
19/11	19h	Reunião final: fechamento do projeto, revisão dos documentos e pendências	